

# **REFERAT Uddannelsesudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 27-08-2013**

**Mødedato** Tirsdag d. 27. august 2013 kl. 18:00

**Mødested** Mødelokale 1, Industrivej 2, 4683 Rønnede

## **Indholdsfortegnelse**

|  |   |
|--|---|
| Godkendelse af dagsorden.....                                      | 3 |
| Skolereform.....   | 4 |
| Vibeenskolen - Status på økonomien og projektet - august 2013..... | 7 |
| Meddelelser.....   | 9 |

## **Punkt 51: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-A01-3-12

### **Økonomi**

#### **Sagen afgøres af**

Uddannelsesudvalget.

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Martin Hillerup.

## Punkt 52: Skolereform

17.01.00-G01-3-13

### Sagsfremstilling

En stor del af det indgåede folkeskoleforlig forventes implementeret pr. 1. august 2014. Implementeringen skal bl.a. ske gennem anvendelse af de muligheder lovindgrebet på lærernes overenskomst har givet mulighed for. Det indgår i aftalen mellem KL og Regeringen i forbindelse med kommunernes økonomi.

Skoleåret 2014/15 vil indgå med 5/12 i budgetår 2014 og med fuld effekt fra 2015.

Folkeskolereformen vil være faseopdelt.

#### Trin 1 - august 2014

Lektiehjælp bliver obligatorisk for skolerne at tilbyde, men frivilligt for eleverne at deltage i. Lektiehjælpen placeres om eftermiddagen i ydertimerne.

Timetal hæves til 30 i indskoling, 33 på mellemtrin og 35 i udskoling. Hvis eleverne fravælger lektiehjælp, vil timetallet være henholdsvis 28, 30 og 33 timer. Dette gælder frem til næste folketingsvalg.

Ny tid til understøttende undervisning.

Mere idræt, motion og bevægelse svarende til 45 min. i gennemsnit om dagen.

Pædagoger og andre medarbejdere med relevante kompetencer vil kunne varetage den understøttende undervisning.

Regelforenklinger som skal øge kommunernes og skolernes fleksibilitet og frihed. Det gælder holddannelse, timestyringsmodel, fælles mål mv.

Mål om fuld kompetencedækning i 2020. Samtlige lærere skal i 2020 have undervisningskompetence svarende til liniefag i de fag, de underviser i.

#### Trin 2

En skoleuge på 30 timer i indskoling, 33 timer på mellemtrin og 35 timer i udskoling.

Faglig fordybelse og lektiehjælp indenfor skoletiden.

I forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen og ny læreroverenskomst, vil der være en række områder som Uddannelsesudvalget bør tage stilling til.

Dette udfra ønsket om, at skabe gode rammer for udvikling af Faxe Kommunes skoler, som gode og attraktive arbejdspladser præget af motivation og engagement. Folkeskolen skal være attraktiv for elever og forældre og hvor samarbejdet bygger på dialog og tillid.

- Hvem skal varetage den understøttende undervisning?
- Frem til næste folketingsvalg, er det obligatorisk for skolerne at tilbyde lektiecafé, uagtet om 10 %, 50 % eller 90 % benytter sig af tilbuddet.
- Hvilket serviceniveau ønskes i Faxe Kommune?
- Forældrebetaling til SFO
- Fordeling af undervisningstimer og understøttende undervisning for lærerpersonalet
- Hvor vide rammer skal den enkelte skole tillægges i forhold til egne processer og metoder, på baggrund af det udmeldte budget, herunder et samlet arbejdstimetal?
- Tilbud om faglig fordybelse og lektiehjælp
- Eventuelle udgifter i forbindelse med øget tilstedeværelsespligt for lærerne på skolen
- Ønske om fokus på et bestemt fag, fx en ekstra engelsk- eller naturfagstime på et givent klassetrin
- Serviceniveau i forhold til skolebibliotek, it-vejledere, faglige vejledere fx læsevejledere, matematikvejledere, skole-hjem samarbejde mv.

Ovenstående skal løbende justeres og korrigeres undervejs i den videre implementeringsproces i forhold til synspunkter, der måtte fremkomme og nyde politisk fremme undervejs i processen.

Bilag: "En ny folkeskole" samt borgmesterbrev og styringsvejledning til implementeringen af folkeskolereformen fra KL er vedhæftet til orientering.

## **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven.

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Uddannelsesudvalget.

## **Indstilling**

Center for Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Martin Hillerup.

## **Bilag**

Materiale KL skolereform.pdf

Borgmesterbrev om centrale temaer for den kommunale budgetlægning ift. folkeskolereformen

Styringsvejledning til implementering af folkeskolereformen

## **Punkt 53: Vibeengskolen - Status på økonomien og projektet - august 2013**

82.06.00-P20-18051-09

### **Sagsfremstilling**

#### **Status på byggeriet:**

Efter ferieperioden er arbejdet med færdiggørelsen af byggeriet nu genoptaget i fuldt omfang.

Den daglige arbejdsstyrke på byggepladsen er ca. 55 mand.

Der arbejdes i alle skolens afsnit med opsætning af lofter, vægge og tekniske installationer.

Udvendigt fortsættes arbejdet med montage af facadeplader, tagpap, færdiggørelse af P-pladser mv.

Jord- og betonentreprenøren arbejder med udearealer, hvor området nord for bygningerne gøres klar til græssåning.

Fra kommunens side har vi påtalt for ringe fremdrift i disse arbejder.

Der arbejdes – som nævnt i sidste orienteringsskrivelse – med en tidsplan, hvor afleveringsdatoen er fastsat til d. 20. december 2013.

Af kommende større arbejder kan nævnes opsætning af trappeværn.

Dette arbejde har ikke kunnet igangsættes grundet en nødvendig ændring af projektet, hvor alle trappeværn nu udføres i en kraftigere dimension end oprindeligt forudsat.

Der forberedes etablering af gulvbelægninger, der i det væsentligste udføres i linoleum. Dog anvendes træbelægning i skolens hjerterum.

I projektet er der forudsat et stort antal udvendige træterrasser. Udførelsen af disse terrasser påbegyndes indenfor de kommende uger.

Tilsvarende planlægges etablering af pladsen foran skolens hovedindgang.

Med henblik på kommende forhandlinger med entreprenørerne, der har stillet krav om dækning af omkostninger til forcering af byggeriet og forlænget byggeperiode mv., er der taget kontakt til en advokat med henblik på rådgivning.

Der er sendt et omfattende materiale til advokaten, der herefter udarbejder et oplæg til svar og strategi for den videre håndtering af sagen.

Sideløbende foretages en juridisk og teknisk vurdering af rådgiverværdien.

Luftfoto af skolen er vedhæftet som bilag til orientering.

### Status på økonomien:

| Budgetpost                   | 2010      |           | 2011       |            | 2012       |            | 2013       |            | I alt       |             |
|------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
|                              | Ramme     | Udgift    | Ramme      | Udgift     | Ramme      | Udgift     | Ramme      | Udgift     | Ramme       | Udgift      |
| Bygherre omkostninger 1)     | 2.718.000 | 2.713.765 | 1.958.000  | 2.259.042  | 1.807.000  | 1.083.818  | 4.999.000  | 201.371    | 11.482.000  | 6.257.996   |
| Projektering og byggeledelse | 1.173.000 | 934.919   | 8.079.000  | 8.725.347  | 2.257.000  | 2.353.141  | 2.703.000  | 1.032.625  | 14.212.000  | 13.046.032  |
| Fagentreprise 1              |           |           | 9.663.000  | 1.422.400  | 31.167.000 | 37.305.672 | 6.000.000  | 3.021.713  | 46.830.000  | 41.749.785  |
| Fagentreprise 2              |           |           |            |            | 12.000.000 | 11.616.212 | 22.573.000 | 9.552.404  | 34.573.000  | 21.168.616  |
| Fagentreprise 3              |           |           |            |            | 4.000.000  | 7.197.926  | 19.625.000 | 10.238.966 | 23.625.000  | 17.436.892  |
| Ekstra solceller             |           |           |            |            |            | 0          | 4.500.000  | 0          | 4.500.000   | 0           |
| Byggeplads, diverse          |           |           | 500.000    |            | 1.200.000  | 1.144.375  | 1.237.000  | 941.406    | 2.937.000   | 2.085.781   |
| Uforudseelige udgifter *)    |           |           |            | 32.191     | 5.103.000  | 4.713.330  | 8.393.000  | 1.357.552  | 13.496.000  | 6.103.074   |
| Alarmer m.v.                 |           |           |            |            |            |            |            | 275.000    |             |             |
| Øvrigt honorar               |           |           |            |            |            | 110.728    | 405.000    | 0          | 405.000     | 110.728     |
| Udearealer - udgifter        |           |           |            |            |            |            | 2.000.000  | 42.446     |             |             |
| Udearealer - tilskud         |           |           |            |            |            |            | -2.000.000 |            |             |             |
| Indeksering 1 år             |           |           |            |            |            | 0          | 1.812.000  | 0          | 1.812.000   | 0           |
| Opgradering stisystemer      |           |           |            |            | 2.000.000  | 1.688.382  |            | 126.250    | 2.000.000   | 1.814.632   |
| Sum                          | 3.891.000 | 3.648.685 | 20.200.000 | 12.438.979 | 59.534.000 | 67.213.584 | 72.247.000 | 26.789.733 | 155.872.000 | 110.090.981 |

\*) : Heraf disponeret:12.400.000  
Kr 77.700 af de registrerede udgifter er ikke endeligt afgjort om de skal afholdes af Faxe eller entreprenøren

## Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Lov om Kommuners styrelse

## Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

## Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget.

## Indstilling

Center for Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Martin Hillerup og Steen Andersen.

## Bilag

19cc3e8a-5f39-4d21-9bb5-5c8b66c20911

Vibeeng luftfoto, august 2013

## **Punkt 54: Meddelelser**

00.01.00-A01-3-12

### **Sagsfremstilling**

- Projekt fravær
- Status på renovering af SFO Rollingen (bilag vedhæftet).

### **Beslutning**

Godkendt.

Der blev givet en orientering om valgfag.

Fraværende: Martin Hillerup og Steen Andersen.

### **Bilag**

Redegørelse for Skimmelsanering i kælder facaderenovering mv 2013.doc